

Innovasjonsprosjektet Indikator



NTNU skal utvikle et helhetlig indikatorsett for **måling** og **synliggjøring** av nyskapings- og innovasjonsaktivitetene ved NTNU.

NTNU som **innovativ** aktør



Dagens måling



Ideer, patenter,
lisenser, spin-offs

Fremtidens måling



**Samarbeid med eksterne;
Næringslivet og offentlige
aktører**

- B.sc og masteroppgaver med eksterne partnere
- Klynge og sentra-samarbeid
- Eksterne finansierte prosjekter; EU, Forskningsråd, BOA

**Skape ny virksomhet
fra ideer hos
studenter og ansatte**

- Ideer, patenter, lisenser, spin-offs
- Økosystemet for ansatt og student innovasjon, Start, Spark, aktivitet på FRAM, NTNU Discovery etc.

**Innovasjon i
utdanningen;**

- Innovasjonsemner
- Entreprenørskolen
 - Innovasjon i Forskerskolen
 - Ekspert i team osv.

Hovedmål: Utvikle et helhetlig **indikatorsett** for **måling** og **synliggjøring** av **nyskappingsaktivitet** ved NTNU. Med dette som utgangspunkt skal prosjektet:

1. Identifiser **hva måles** i dag ved NTNU? – **Fase 1**
 - Hva kan vi potensielt måle?
 - Helheten: Student – Ansatte – Eksterne partnere
2. **Kartlegge** andre relevante indikatorer: **Fase 2**
 - Hva måles i innovasjonsrankinger?
 - Hva måles i styringsdialogen med KD?
 - Hva måles ved andre universitet?

Prosjektets innhold forts.

3. **Utvikle** et helhetlig indikatorsett basert på hva NTNU skal måle og synliggjøre av nyskapnings- og innovasjonsaktiviteter på instituttene og i klynger/sentra – **Fase 3**
4. Utvikle en **rapport** som viser funnene, foreslår indikatorsett og viser utviklings- og implementeringsbehov – **Fase 4**


Organisering



Prosjekteier
Toril Hernes



Prosjektleder
Sølvi Silset



Innspillsseminar
Forskningsrådet,
Innovasjon Norge
Klynge/Senter repr.
Andre universiteter



Prosjektgruppe
Rektors stab; Utd, FoU og innovasjon
Virksomhetsstyring og IT
Fagmiljøer internt
Fagmiljøer eksternt

Tidsplan



- **Milepæl 1:** Utarbeide prosjektplan og budsjett. **Frist:** Okt 2017 - **Ansvar:** Sølvi
- **Milepæl 2:** Godkjenning av plan hos rektoratet og orientering til dekanene. **Frist:** Okt 2017 - **Ansvar:** Sølvi
- **Milepæl 3:** Etablere prosjektgruppe og dato for innspillsseminar. **Frist:** Nov 2017 - **Ansvar:** Sølvi
- **Milepæl 4:** Ferdigstille fase 1 med delrapport– **Frist:** Mai 2018 - **Ansvar:** Prosjektgruppen
- **Milepæl 5:** Ferdigstille fase 2 med delrapport– **Frist:** Okt 2018 - **Ansvar:** Prosjektgruppen
- **Milepæl 6:** Ferdigstille fase 3 med delrapport– **Frist:** Feb 2019 - **Ansvar:** Prosjektgruppen
- **Milepæl 7:** Ferdigstille hovedrapport– **Frist:** April 2019 - **Ansvar:** Prosjektgruppen og prosjektleder